carint D	Prioriteit	uro	n norsoon									
		ure	n persoon									
Sprint 1	1 Inloggen	24									\vdash	
	database aanmaken		3 Pepijn									
	Layout en ontwerp van Admin panel		2 Arteau									
	Layout en ontwerp van Website		2 Arteau									
	Layout en ontwerp van app		2 Arteau									
	laravel project aanmaken		3 Sarah									
	Herbruikbare header-footer gedeelte (back-end))	4 Sarah									
	inloggen inmplementeren in project		4 Sarah									
	interface maken admin login pagina (Front-end)		4 Phedra									
Sprint 1	2 Nieuwe projecten toevoegen	14										
орс _	general interface admin section		4 Arteau									
	interface pagina project toevoegen		3 Phedra									
			3 Phedra									
	toevoegen aan database (front-end)											
	toevoegen aan database (PHP)		4 Sarah									
Constant	2 Ducington holiikan										\vdash	
Sprint 1	3 Projecten bekijken	7										
	interface maken menu + info project (Front-end))	4 Arteau									
	info uit database back-end		3 Sarah									
Sprint 1	4 Projecten updaten (fases)	19										
	front-end project updaten form		3 Arteau									
	front-end fases list		3 Phedra									
	front-end inteface fase edit form		3 Phedra									
	toevoegen fase (front-end)		3 Arteau									
	aanpassingen project (Front-end)		3 Phedra									
	aanpassingen in database (PHP)		4 Sarah									
	danpassingen in database (i i ii j		4 Surun									
Sprint 1	5 Tijdlijn integreren	6										
Sprint 1	ontwerp front-end creëren tijdslijn	- 0	3 Pepijn									
	interactie tijdslijn front-end		3 Pepijn									
	e la nacumana andocita											
Sprint 2	6 Ja nee vragen gedeelte	17										
	Vragen beantwoorden (app) Backend		4 Pepijn									
	Vragen Beantwoorden (App) Frontend		4 Pepijn									
	Vragen beantwoorden website interface		3									
	Vragen ophalen uit database (back-end)		3									
	Antwoorden van vragen toevoegen database (ba	ack-end)	3									
	7 Resultaten ophalen (lijst)											
	8 Projecten verbergen/verwijderen	7										
	9 Naar website gaan (vanuit app) 10 Reacties toevoegen											
	11 Reacties bekijken	5										
	12 Voorgaande reacties bekijken	5										
	13 Reacties verwijderen	5										
	14 Admins toevoegen	5										
	15 Naar app downloadlink kunnen										$\overline{}$	
	16 Projecten volgen integreren											
											$\overline{}$	
+	17 Projecten updaten (evenementen)			+	 -	-				-	\vdash	
	18 Evenementen bekijken			+								
	19 Account bewerken										\vdash	
	20 Resultaten ophalen (statistieken)	25										
	totalen van sprints	uren T(s	print) T(always)									
	Sprint 1 totaal	70	100% 33%									
	Pepijn	9	13% 4%									

	Sarah 22	2 31%	10%							
	Phedra 19	9 27%	9%							
	Arteau 20									
Sprint 2	totaal 1	7 100%	8%							
	Pepijn 8	8 47%	4%							
	Sarah #N/	A #N/A	#N/A							
		A #N/A								
	Arteau #N/	A #N/A	#N/A							
Sprint 3	totaal) #DIV/0!	0%							
	Pepijn #N/	A #N/A	#N/A							
	Sarah #N/	A #N/A	#N/A							
	Phedra #N/	A #N/A	#N/A							
	Arteau #N/	A #N/A	#N/A							
total	210)	100%							